片平•雨宮地区等移転整備計画策定作業概要

1996.12.19 片平・雨宮地区等移転整備専門委員会報告 1997. 1.21 キャンパス問題懇談会報告

	1. 基本構想段階	2. 基本計画段階	3. 地区基本設計段階	4. 都市基盤施設整備 建築設計段階
A. 計画関連事項の 技術的検討	立地条件分析(総括的) 敷地条件分析(総括的) 計画課題·計画条件整理(総括的) 基本事項の技術的検討(総括的)	立地条件分析(詳細) 敷地条件分析(詳細) 計画条件整理(詳細) 技術的検討(詳細)	環境アセスメント関連事前作業 設計施工に関わる技術的検討 建築施設等設計条件整理	
B. 計画作成	新キャンパス総合土地利用基本構想 キャンパス整備目的 キャンパス整備コンセプト 土地利用方針 基盤施設整備方針 新キャンパス基幹基盤施設基本計画 道路 新交通システム 都市設備系 片平・雨宮地区移転整備基本構想 関係者ニーズ把握	新キャンパス基盤施設計画 新キャンパス基幹基盤施設基本計画 キャンパス環境デザインガイドライン 片平・雨宮地区移転整備基本計画	新キャンパス基幹基盤施設設計 片平・雨宮地区移転整備地区基本設計	(基幹基盤施設施工) (片平·雨宮移転地区整備土地造成工事等)
	構想策定の大枠整理 比較代替案作成 部局別意向調整 基本構想としてとりまとめ	比較代替案作成 建築施設整備基本方針	比較代替案作成 建築設計プロトタイプ検討	建築基本設計(第1次)
C. 評価	基本構想代替案比較評価	基本計画代替案比較評価	地区基本設計代替案比較評価	
D. 学内合意形成	青葉山地区等リニューアル計画との調整 移転関係者意向要望整理・基本構想合意 形成	青葉山地区等リニューアル計画との調整 片平・雨宮地区計画条件内容合意 片平・雨宮地区基本計画合意	青葉山地区等リニューアル計画との調整 片平・雨宮地区基本設計条件内容合意 片平・雨宮地区基本設計合意	青葉山地区等リニューアル計画との調整 建築設計条件(第1次)内容合意 建築基本設計(第1次)合意
	新キャンパス総合土地利用基本構想合意	新キャンパス基盤施設計画合意	新キャンパス基幹基盤施設設計合意	
E. 涉外·広報	渉外活動の経緯整理 学内・計画関連組織	基本計画概要等公表資料作成	地区基本設計概要等公表資料作成	工事関連の広報(建設業者と連携)
	基本構想概要等公表資料等作成 学内·計画関連組織	市民等からの質問等への回答作業・窓口設置	市民等からの質問等への回答作業	市民対応窓口業務(建設業者と連携)
	計画関連組織との事前調整 (文部省・県・市)	計画内容事前協議 都市計画決定·変更等関連事項調整	設計内容事前協議 都市計画決定・変更・申請手続き等事前調整	諸申請手続き
F. プロジェクト進行管理	マスタースケジュール作成	マスタースケジュール調整・管理	マスタースケジュール調整・管理	マスタースケジュール調整・管理